


B481 zwischen Greven und Emsdetten – Vollsperrung bis zum 18. November verlängert



Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Münsterland arbeitet mit Hochdruck am Ersatzneubau von drei Bauwerken und der Fahrbahnsanierung der B481. Derzeit laufen die Betonarbeiten an den Brücken und parallel der Asphalteinbau. Die Strecke ist voll gesperrt – angekündigt war die Vollsperrung zunächst bis Ende Oktober. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Strecke soweit fertiggestellt sein, dass der Verkehr einspurig laufen könnte. Allerdings müsste dann für die weiteren Arbeiten eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden.

Nach Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten hat Straßen.NRW entschieden, die Vollsperrung bis **zum 18. November zu verlängern**. Die noch anstehenden Arbeiten werden in dieser Zeit so komprimiert, dass die Strecke nicht - wie ursprünglich vorgesehen noch mehrere Wochen nur in Einbahnstraßenregelung geführt werden kann - sondern bereits ab Mitte November in beiden Richtungen genutzt werden kann. Die Restarbeiten können dann unter moderaten verkehrlichen Einschränkungen laufen.

Hintergrund der Verlängerung: Bei den für die Gründung erforderlichen Kampfmittelondierungen traten Anomalien auf, die vollständig erst nach dem Abbruch der Bauwerke auszuräumen waren. Auch die Gründungsarbeiten haben sich als aufwändiger als ursprünglich kalkuliert dargestellt. In einem gemeinsamen Kraftakt ist es allen Beteiligten aber gelungen, grundsätzlich am vorgegebenen Zeitplan festzuhalten.

Die Entscheidung zur Verlängerung der Vollsperrung um rund zwei Wochen ermöglicht nun die konsequente Umsetzung der abschließenden Arbeiten, um die Strecke dem Verkehr anschließend in beide Richtungen zur Verfügung stellen zu können.

Bitte beachten Sie diese Information für die Planung Ihrer Logistik und die grundsätzliche Erreichbarkeit. Die Umleitungspläne bleiben bis zum Ende der Vollsperrung bestehen.

Zeitraum:

- Vollsperrung erweitert bis 18. November
- Danach: Nutzung der B481 in beide Fahrtrichtungen. Restarbeiten mit geringeren verkehrlichen Einschränkungen
- Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zum Jahreswechsel

Auswirkungen auf Logistik und Erreichbarkeit:

- Umleitungen bleiben für die Zeit der Verlängerung bestehen.
- Informieren Sie Kunden und Partner über die veränderte Erreichbarkeit. Gerne können Sie auf die Projektseite verweisen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Kommunikation-MSL@strassen.nrw.de